

"Согласовано"

Глава Администрации  
Наро-Фоминского городского округа

Р.Л. Шамнэ

2024 г.

"Утверждаю"

Директор МУП «Теплосеть  
Наро-Фоминского городского округа»

С.М. Еремин

2024 г.

**График**

**останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2024 года**

**по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»**

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
<b>Май</b>							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	15.05.2024	28.05.2024	29.05.2024	Нет жилого фонда	
2	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	15.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 29.05.2024	Сезонная
3	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	16.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 30.05.2024	Сезонная
4	№35	с. Петровское	22.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 05.06.2024	Сезонная
5	№67	д. Ястребово	23.05.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 06.06.2024	Сезонная
<b>Июнь</b>							
6	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	04.06.2024	17.06.2024	18.06.2024		
7	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	04.06.2024	17.06.2024	18.06.2024		
8	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	04.06.2024	17.06.2024	18.06.2024		
9	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	05.06.2022	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 19.06.2022	Сезонная
10	№65	г. Веря, ул. Грязнова	05.06.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 19.06.2024	Сезонная
11	№61	г. Веря, ул. Лесная	05.06.2024	18.06.2024	19.06.2024		
12	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	06.06.2024	19.06.2024	20.06.2024		
13	№63	г. Веря, ул. Комсомольская	06.06.2024	19.06.2024	20.06.2024		
14	№80	г. Веря, ул. Кировская	25.06.2024	08.07.2024	09.07.2024		
15	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	18.06.2024	01.07.2024	02.07.2024		
16	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	13.06.2024	26.06.2024	27.06.2024		

17	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	13.06.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 27.06.2024	Сезонная
18	№75	д. Слепушкино	18.06.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 02.07.2024	Сезонная
19	№70	д. Шустиково	18.06.2024	01.07.2024	02.07.2024		
20	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	19.06.2024	02.07.2024	03.07.2024		
21	№30	д. Головково	19.06.2024	02.07.2024	03.07.2024		
22	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	27.06.2024	10.07.2024	11.07.2024		
23	№56	п. Калининец	20.06.2024	03.07.2024	04.07.2024		
24	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	20.06.2024	03.07.2024	04.07.2024		
25	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	25.06.2024	08.07.2024	09.07.2024		
26	№17	г. Апрелевка, п. Победа	25.06.2024	08.07.2024	09.07.2024		
27	№62	г. Верея, ул. Восточная	26.06.2024	09.07.2024	10.07.2024		
28	№53	п. Калининец, Тарасково	27.06.2024	10.07.2024	11.07.2024		
29	№77	д. Рождествено	27.06.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 11.07.2024	Сезонная
30	№32	г. Наро-Фоминск, мкр. Восточный	27.06.2024	10.07.2024	11.07.2024		
<b>Июль</b>							
31	№54	п. Калининец	02.07.2024	15.07.2024	16.07.2024		
32	№74	д. Назарьево	02.07.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 16.07.2024	Сезонная
33	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	02.07.2024	15.07.2024	16.07.2024		-
34	№55	п. Калининец	03.07.2024	16.07.2024	17.07.2024		
35	№25	п. Атепцево	03.07.2024	16.07.2024	17.07.2024		
36	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
37	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	17.07.2024	30.07.2024	31.07.2024		
38	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	09.07.2024	22.07.2024	23.07.2024		
39	№68	д. Веселево	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
40	№71	д. Устье, ул. Центральная	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
41	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		-
42	№11	с. Петровское	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
43	№8	д. Васильчиново	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
44	№27	г. Апрелевка, ЖК «Весна»	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
45	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	10.07.2024	23.07.2024	24.07.2024		
46	№50	п. Селятино	11.07.2024	24.07.2024	25.07.2024		
47	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	11.07.2024	24.07.2024	25.07.2024		

48	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	16.07.2024	29.07.2024	30.07.2024		
49	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	17.07.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 31.07.2024	Сезонная
50	№29	д. Таширово	17.07.2024	30.07.2024	31.07.2024		
51	№69	д. Вышегород	18.07.2024	31.07.2024	01.08.2024		
52	№79	г. Веря, ул. Боровская	18.07.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 01.08.2024	Сезонная
53	№26	с. Каменское	23.07.2024	05.08.2024	06.08.2024		
54	№18	п. Ново - Глаголево	23.07.2024	05.08.2024	06.08.2024		
<b>Август</b>							
55	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	01.08.2024	14.08.2024	15.08.2024		
56	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	06.08.2024	19.08.2024	20.08.2024		
57	№72	д. Волченки, ул. Центральная	06.08.2024	19.08.2024	20.08.2024		
58	№24	д/о Отличник	07.08.2024	20.08.2024	21.08.2024		
59	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	07.08.2024	20.08.2024	21.08.2024		
60	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	07.08.2024	20.08.2024	21.08.2024		
61	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	13.08.2024	26.08.2024	27.08.2024		
62	№42	д. Башкино	13.08.2024	26.08.2024	27.08.2024		
63	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	14.08.2024	27.08.2024	28.08.2024		
64	№45	пос. Новая Ольховка	14.08.2024	27.08.2024	28.08.2024		
65	№31	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина	14.08.2024	27.08.2024	28.08.2024		
66	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	14.08.2024	27.08.2024	28.08.2024		
67	№23	д. Софьино	15.08.2024	28.08.2024	29.08.2024		
68	№16	д. Мякишево	15.08.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 29.08.2024	Сезонная
69	№52	д/о Бекасово	15.08.2024	28.08.2024	29.08.2024		
70	№78	г. Веря, пл. Советская	15.08.2024	26.09.2024	27.09.2024	Работы закончить до 29.08.2024	Сезонная

Согласовано:

Гл. инженер \_\_\_\_\_ Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Косенко Л.В.

"Согласовано"

Глава Администрации  
Наро-Фоминского городского округа



Р.Д. Шамнэ

2024 г.

"Утверждаю"

Директор МУП «Теплосеть»  
Наро-Фоминского городского округа



С.М. Еремин

« » 2024 г.

График

останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2024 года  
по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Август							
1	№31	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина	14.08.2024	27.08.2024	28.08.2024		

Согласовано:

Гл. инженер \_\_\_\_\_ Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Косенко Л.В.

"Согласовано"



Глава Администрации  
Наро-Фоминского городского округа

Р.Л. Шамнэ

2024 г.

"Утверждаю"



Директор МУП «Теплосеть»  
Наро-Фоминского городского округа

С.М. Еремин

2024 г.

**График**

**останова котельных на Планово-предупредительный ремонт 2024 года  
по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»**

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
<b>Август</b>							
1	№32	г. Наро-Фоминск, мкр. Восточный	27.06.2024	10.07.2024	11.07.2024		

Согласовано:

Гл. инженер \_\_\_\_\_ Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Косенко Л.В.