

«Согласовано»
 Председатель Комитета ЖКХ и
 Дорожной деятельности
 Гусаков А.А.
 «_____» _____ 2017г.



«Утверждено»
 Директор МУП «Теплосеть»
 Еремин С.М.
 «_____» _____ 2017г.



График останова котельных на 2017 год. МУП «Теплосеть»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата останова (с...)	Дата пуска (с ...)	Примечание
Май					
1.	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	16.05.17	30.05.17	
2.	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	17.05.17	01.10.17	
3.	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	23.05.17	06.06.17	
4.	№12	г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова	23.05.17	06.06.17	
5.	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	23.05.17	06.06.17	
6.	№29	д. Таширово	23.05.17	06.06.17	
7.	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	17.05.17	01.10.17	Работы закончить до 31.05.17
8.	ЦТП-19,20 от кот. №45	пос. Новая Ольховка	23.05.17	06.06.17	
9.	№ 5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	23.05.17	06.06.17	
10.	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	22.05.17	05.06.17	
11.	ЦТП-33,34,35 от кот. №58	г. Апрелевка, ул. Дубки	23.05.17	06.06.17	
Июнь					
12.	№14	г. Апрелевка	01.06.17	15.06.17	
13.	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	01.06.17	01.10.17	Работы закончить до 15.06.17
14.	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	01.06.17	15.06.17	
15.	№44	г. Апрелевка	01.06.17	15.06.17	
16.	№ 4	г. Наро-Фоминск, ул. Московская	07.06.17	01.10.17	Работы закончить до 21.06.17
17.	№24	д/о Отличник	07.06.17	21.06.17	
18.	ЦТП-21 от кот. №30	д. Головково	07.06.17	21.06.17	
19.	№57	г. Апрелевка, 2-Майская	14.06.17	28.06.17	
20.	№37	г. Наро-Фоминск	21.06.17	05.07.17	
Июль					
21.	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	05.07.17	19.07.17	

22.	№17	г. Апрелевка, п. Победа	05.07.17	01.10.17	Работы выполнить до 19.07.17	Сезонная
23.	№25	п. Атепцево	05.07.17	19.07.17		
24.	№39	г.Наро-Фоминск, Тунельный проезд	05.07.17	01.10.17	Работы выполнить до 19.07.17	
25.	№49	г. Наро-Фоминск. ул. Пушкина	05.07.17	19.07.17		
26.	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	12.07.17	26.07.17		
27.	№ 8	д. Васильчиново	12.07.17	26.07.17		
28.	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	12.07.17	26.07.17		
29.	№6	г.Наро-Фоминск, ул.Генерала Ефремова	18.07.17	01.08.17		
30.	№18	п. Ново-Глаголево	18.07.17	01.08.17		
31.	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	19.07.17	02.08.17		
32.	№26	п. Каменское	19.07.17	02.08.17		
Август						
33.	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	02.08.17	16.08.17		
34.	№19	г. Апрелевка, ул.Августовская	02.08.17	16.08.17		
35.	№42	д. Башкино	02.08.17	16.08.17		
36.	№47	г.Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	02.08.17	16.08.17		
37.	№16	д. Мякишево	09.08.17	01.10.17	Работы выполнить до 23.08.17	
38.	№23	д. Софьино	09.08.17	23.08.17		
39.	ЦТП 26	г.Наро-Фоминск, ул.Парк Воровского(кот.№41)	консервация			
40.	№52	п. Бекасово	16.08.17	30.08.17		

Начальник ПТО МУП «Теплосеть»  Косенко Л.В.

Согласовано:

Гл. инженер МУП «Теплосеть"  Ершов А.В.